
ЗАПИСНИК  

о примопредаји и коначаном обрачуну изведених радова   

на споменику палим борцима у Првом светском рату по ЈН бр.1/18 

 

Врста радова  

и локација: 

Израда споменика палим борцима у Првом светском рату   

-Трг Јована Шербановића бр. 6 на кп.бр. 660 КО Жагубица. 

Наручилац: 
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ „ХОМОЉА“ 

Трг Јована Шербановића бр. 5, 12320 Жагубица 

Извођач радова: Грађевинска радња "СССС  РУС“ Нересница  

 

Уговорна и друга 

пратећа 

документација: 

Радови су изведени на основу следеће документације: 

1. Уговор о извођењу радова,  закљученог између Завичајног музеја 

„Хомоља“ као Наручиоца радова, заведен под бројем  136-8/18  од 

11.10.2018. године и Грађевинске радње "СССС РУС“ из Нереснице, 

као Извођача радова, по понуди под бројем 1/18-1 од 09.10.2018. 

године. 

2.  Идејно решење –„Споменик“    „ ИЛИЋ –кућа“-Велики Поповац. 

3.  Информације о локацији  -Општина Жагубица одељење зас привреду           

.    и економски развој- бр.III-03-353-291/18 од 05.09.2018. године. 

4.   Сагласност за постављање споменика- спомен обележја -      

      Министарство културе и информисања Р.С. бр. 633-00-00214/2018-02 

      од 24.09.2018.године.  

5.   Мишљење-сагласност Регионалног завода за заштиту споменика     

      Културе Смедерева бр.239/2-2018.год. од 26.07.2018. године. 

6.    Сагласност НИС-а за изградњу споменика од 29.05.2018.године. 

7.     Одлуке о изградњи споменика општинског већа оппштине Жагубица 

       Бр. II-01-63-1250/18 од 10.08.2018. године. 

Стручни надзор: 

-ЈП за планирање и управљање пројектима општине  Жагубица 

  Хомољска бб,12320 , по Уговору бр.4 од15.01.2018. године као   

Изршилац и Општине Жагубица, (Наручилац) , по уговору бр.IV 30 -

126/18-01 од  15.01.2018. године. 

-Јовица Траиловић дипл.грађ.инж.–Надзорни орган    по решењу бр. 

343 од 08.11.2018.         године-ЈП за планирање и управљање пројектима 

општине Жагубица.     

 

Одговорни 

извођач: 

 Мирко Стокић ,  дипл.грађ.инж. – лиценца бр: 410 I214 04;  по решењу  

  Грађевинске радње "СССС  РУС“ Нересница  

 

Рок извођења 

радова: 
59 (педесет девет) календарских  дана од увођења у посао извођача радова. 

Уговорена вредност 

радова: 

     1.036.380,00 динара без ПДВ-а. 

     1.243.656,00  динара са ПДВ-ом. 

Гарантни рок: Две године од примопредаје радова. 



 

Записник је сачињен дана 05.04.2019. године. године.  

Коначни обрачун и примопредају уговорених и изведених радова обавила је Комисија образована 

Решењем директора завочајног музеја бр.136-12/2018.од 03.04.2018. године , у следећем саставу:  

 

1. Младомир Милојковић ,      представник наручиоца, председник комисије;                

2. Саша Илић,                         представник наручиоца (директор завичајног. музеја), члан  

                                                               комисије; 

             3.    Влада Тодоровић,               представник општине Жагубица, члан комисије; 

             4.    Јовица Траиловић,              надзорни орган, представник ЈП за планирање, члан комисије; 

 5.    Саша Чикалина,                 представник извођача радова, члан комисије:                

    

 

Комисија се састала дана 05.04.2019. године у Жагубици, у Завичајном музеју „Хомоље“ и отпочела рад 

у 12.00 часова. Извршен је  преглед постојеће уговорне, техничке и градилишне  документације, као и 

преглед изведених радова. Након тога Комисија је приступила извођењу коначног обрачуна и 

примопредаји стварно изведених радова при чему је констатовано следеће: 

1. Комисији је дата на увид потребна уговорна, пројектно техничка, градилишна и остала 

документација. 

2. Извођач радова је приложио грађевински дневник у два примерка, уредно попуњен и оверен од 

стране Одговорног извођача радова и надзорног органа, кји је нумерисан од бр. 1 од 

15.11.2018.године. када је Извођач уведен у посао, до бр. 29 од 22.03.2019. године,  где је 

констатовано да су радови по овом уговору окончани.  Наручилац, Извођач радова и Надзорни 

орган међусобно су се споразумели да се извођење радова  прекине 29.12.2018.године, по 

споразуму радови су настављени 11.03.2019.године на основу Одлуке Инвеститора бр. 136-

11/2018. од 08.03.2019.године. Радови су извођени укупно педесет и седам календарских дана   

дакле изведени су у уговореном року. 

3. Извођач је приложио атестну документацију за бетон, лепак, фасаду, емулзију, боју, пвц 

мрежицу и лајсне и иста је предата наручиоцу. 

4. Визуелним прегледом радова и увидим у градилишну и техничку документацију, присутни 

сагласно констатују да је Извођач радове извео у складу са уговором, правилима струке и 

одговарајућим прописима и стандардима за ову врсту посла и да врста и количина изведених 

радова одговара вредностима из грађевинске књиге.  

5. Извођач радова приложио је грађевинску књигу у два примерка, уредно попуњену и потписану 

од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.  

6. Укупна предрачунска вредност радова по Уговору о извођењу радова закљученог између 

Завичајног музеја „Хомоље“ Жагубица као Наручиоца радова, заведен под бројем  136-8/2018  

од 11.10.2018.. године и Грађевинске радње „СССС РУС“из Нереснице, као Извођача радова, 

по понуди извођача бр. 1/18-1 од 09.10.2018.,  износи 1.036.380,00 динара без ПДВ-а. односно 

1.243.656,00 динара са ПДВ-ом. 

7. Укупна вредност изведених радова износи 1.036.380,00 динара без ПДВ-а. односно 1.036.380,00 

1.243.656,00 динара са ПДВ-ом. Вредност изведених радова произилази из премера на терену и 

обрачуна у грађевинским књигама.  

8. Извођач радова испоставио је 1. привремену ситуацију у износу од 337.137,60 динара без ПДВ-

а, односно 404.565,12 динара са ПДВ-ом. За наплату је преостало 839.090,88 динара са ПДВ-ом. 

 

 



ЗАКЉУЧАК 

На основу свега изнетог у предходним тачкама овог записника чланови комисије - Наручилац, 

Извођач и Надзорни орган заједно су утврдили: 

 

• На основу изведеног коначног обрачуна произилази да је Наручилац у обавези да плати кроз 

окончану ситуацију износ од  699.242,40 динара без ПДВ-а, односно 839.090,88 динара са 

ПДВ-ом. 

• Извођач је доставио бланко соло меницу бр.АВ 2585673 и менично овлашћење,  за отклањање 

недостатака у гарантном року заједно са окончаном ситуацијом.  

 

Наручилац и Извођач сагласно констатују да исплатом износа из овог записника од стране Наручиоца, 

немају било каква новчана потраживања по основном Уговору  наведеном у предходном делу 

записника, а на основу кога су изведени радови. 

Записник је сачињен у пет  истоветних примерака, по два за Наручиоца и Извођача и један за Надзор. 

Комисија је завршила рад и сачинила записник о истом у 15.00. часова.  

У Жагубици 05.04.2019. године.  

 

Сагласни чланови комисије: 

 

1. Младомир Милојковић                               ____________________________________ 

2. Саша Илић                                     ____________________________________ 

3. Влада Тодоровић                                         ____________________________________ 

4. Јовица Траиловић                                        ____________________________________         

5. Саша Чикалина                                             ____________________________________ 


