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   Извештај о додатним и непредвиђеним радовима на санацији и ревитализацији 

куће народног хероја Јована Шербановића у Лазници 

 

 

Кућа Јована Шербановића представља утврђени споменик културе, што имплицира 

извођење радова на самом објекту са великом пажњом и од стране лица која су 

специјализована за ову врсту послова.  

Сам објекат припада типу народне архитектуре, кућа блатнара у бондручном систему 

градње. Конструкција је дрвена са дрвеним носећим стубовима и косницима за укрућење, 

изнад којих је греда поклапача на коју се ослања кровна конструкција а испод којих је 

греда темељача ослоњена на темеље од камена. На дрвену конструкцију је укуцана цепана 

даска са спољашње и унутрашње стране док је испуна од набијеног блата са додатком 

сламе и плеве. Споља и унутра, објекат је малтерисан блатним малтером са додатком 

сламе, плеве и песка. Плафони објекта су такође од тесане цепане даске укуцане и везане 

за греде тавањаче у просторијама соба. Преко њих је слој блатног малтера израђен у 

комбинацији блата са суплементима плеве и сламе. Изнад дасака је изворно био 

постављен слој блата који је претстављао топлотну изолацију објекта. Плафон у оставама 

и изнад трема је од шашовца. Кров је сложени, кровни покривач бибер цреп. Затечени 

подови су у бетону.  

Функционално, основа објекта је у облику слова „Г“. Састоји се од две собе и две оставе 

које су раздвојене тремом. 

За наведене радове претходно је израђен пројекат „Санације и ревитализације куће 

народног хероја Јована Шербановића у Лазници“ бр.256/4-2017 од 19.09.2017.год. 

Пројекат је израдио Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево на основу 

претходно прибављених услова од стране Републичког завода. Након спроведене јавне 

набавке, додељивања посла најприхватљивијем понуђачу, потписивању уговора, 

приступило се реализацији пројекта почевши од 24.08.2020.год. 

У току извођења радова, приликом отварања дефинисаних позиција а узевши у обзир да 

пре израде пројекта нису вршени истраживачки радови, наишло се на непредвиђене 

радове, као и на то да количине предвиђених позиција морају да се изведу у већем обиму 

него што је то пројектом планирано. 

 

Додатни радови 

Након откривања црепа на крову, имали смо комплетни увид у стање кровне 

конструкције. Кровна конструкција је била у прилично добром стању, здрава, сува али 

прилично искривљена. Поред тога што су рогови криви, што је могло да се сагледа и пре 

откривања крова, па је позиција нивелације рогова предвиђена, дошло је до посебне 

деформације греда поклапача, по целом ободу крова, а посебно на сегменту изнад трема. 

Та деформација је морала да се савлада како би рогови могли да се нивелишу и нови 

кровни покривач прописно угради. Како би решили наведену денивелацију извршена је 

демонтажа свих кровних рогова и поновна монтажа на већој висини у ослонцу на месту 

греде поклапаче. Пројектом је предвиђена демонтажа одређеног процента грађе, стим што 

је демонтажа рогова и поновна монтажа морала бити спроведена у потпуности. 

Пројектом је предвиђена замена шашовца у 30% од укупне количине. Како би се наведена 

количина заменила, неопходна је демонтажа шашовца у потпуности јер његова 
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специфична веза иницира демонтажу свих претходних елемената у реду како би се дошло 

до жељеног комада. Такође, како у позицијама постоји предвиђена заштита и бојење свих 

комада шашовца, ово је начин да се та позиција спроведе квалитетно и једнолично, као и 

да се сваком комаду приступи са више пажње. 

Демонтажа блатног малтера је у потпуности предвиђена са спољашње стране зидова и са 

свих плафона омалтерисаних блатним малтером. С обзиром на то да су малтерисане 

површине унутрашњих зидова деловале прилично стабилно, предвиђено је обијање свих 

унутрашњих површина у количини од 50% укупне унутрашње површине зидова. 

Међутим, приликом обијања тих деградираних површина уочено је да су површине које 

су деловале стабилно биле само накнадно пресвучене цементним млеком испод кога је 

био блатни малтер који је такође био растрешен и труо. Из наведених разлога, неопходно 

је било обити наведени малтер у целини. Такође, наведене површине би требало 

малтерисати блатним малтером у целини. 

Након израде плафона, замене тесаних дасака и малтерисања, потребно је извести слој 

блата изнад те конструкције, како би био формиран слој термоизолације. Узевши у обзир 

оптерећење од блата које би трпела сама даска са малтером, због чега би могло доћи до 

нарушавања стабилности плафона тј. бржег пропадања, предлажем подашчавање 

конструкције изнад носећих греда и уградњу блатног малтера на њих. На тај начин би се 

повећала стабилност а уједно и утицало на већа термоизолациона својства. Радови који би 

се спровели су у складу са врстом објекта и начином градње из времена његовог настанка. 

Позиција постављања блатног малтера постоји у предмеру, али није планирано 

постављање у пуној површни што је у овом случају неопходно. 

 

Непредвиђени радови 

Приликом демонтаже и монтаже кровне конструкције-рогова како је претходно наведно 

било је потребно дефинисање новог ослонца преко греде поклапаче како би кровна 

конструкција била стабилна. Између старог места ослонца рогова и новог ослонца рогова 

се јавила денивилација коју је потребно затворити дрвеним даскама како радови који су 

изведни не би нарушили стил и архитектуру објекта. Како су изворно малтерске површине 

биле до споја са кровом, тако ће се и у овом случају преко уграђених дрвених дасака 

наности блатни малтер и са зидом ће чинити целину. 

Такође, наведена денивелација је настала и на греди изнад трема. С обзиром да су то 

површине које се неће накнадно малтерисати, ту денивелацију је потребно испунити 

гредама одговарајућих пресека, обрађеним тесањем у свему у складу са већ постојећим 

гредама поклапачама. 

Након демонтаже кровног покривача уочена је нестабилност код самог димњака и то да је 

опшивка димњака у лошем стању односно да је трула. Како би избегли могуће цурење 

воде око димњака и могуће његово урушавање у неком будућем периоду, предлажем 

замену опшивке и презиђивање димњака у горњој зони односно његову стабилизацију. 

Како се конструкција зидова састоји из носећих елемената стубова, косника и греда, на 

њих је укуцана цепана даска на одређеном растојању обострано између које је набијено 

блато са додатком сламе. Такве зидне површине су малтерисане блатним малтером и 

кречене. Након обијања малтера утврђено је да је велика количина цепане даске трула. 

Површине које су труле су најчешће у горњим зонама што је вероватно последица 

прокишњавања крова, као и у доњим зонама што је последица упијања влаге и спољашње 

средине односно земље.  

Као последица прокишњавања крова видљива су велика оштећења цепане даске и на 

плафону. Потребно је заменити све оштећене и труле елементе цепане даске на свим 

површинама где је она уграђена. 

У неком периоду поред објекта по његовој најдужој фасадној страни на којој не постоје 

отвори изграђен је монтажни тзв. пољски wc. Узевши у обзир да је дужи временски 

период ван функције, да је неугледан и да не приличи амбијенту у којем се кућа налази, 

неопходно је његово уклањање. 
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Све наведене радове је неопходно спровести у оквиру извођења већ планираних радова 

како би се формирала целина. Радови су узрочно последични тако да не постоји могућност 

њиховог одлагања.  

Све наведене радове је потребно прецизно дефинисати кроз позиције радова.  

 

 

 

 

 

                                                                                                             Подносилац извештаја: 

 

Јелена Пантелић, дипл. инж.арх. 

 

 

 

Прилог: фотографије 
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Приказ деформације рогова 

 

 

 
 

Приказ денивелације рогова 
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Растрешена вертикала оџака и опшивка 

 

 
 

Трула цепана даска у оквиру зида и дрвени стуб који недостаје 
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Трула цепана даска на плафона 

 

 
 

Грубо малтерисање свих унутрашњих површина 
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Трула греда темељача 

 

 

 
 

Демонтирани шашовац у трему и дрвена опшивка 
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Слој блата преко даске на плафону изнад соба са каратаваном 

 

 
 

Пољски WC 

 


